

15. AKTUÁLNÍ INFORMACE

OBČANŮM OBCE ČISTÁ K PROJEKTU

VÝSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V OBCI ČISTÁ

OBNOVA POVRCHŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ NA OBDOBÍ **OD PÁTKU 12.6. 2026 – ÚTERÝ 23.6. 2026**

Vážení spoluobčané,

Od pátku, 12.6. 2026 budou opět pokračovat práce na obnově místních komunikací.

PÁTEK 12.6. 2026 (24. kalendářní týden)

Stoky (úseky) A7 + A10 + A (A-7 – ulice Sběrný dvůr / Školka + A-10 – ulice „spojovací“ Řadovky / Školka + A - ulice Obchod / Řadovky,) **Frézování – začátek v ulici od Sběrného dvora k MŠ**

PONDĚLÍ 15.6. 2026 (25. kalendářní týden)

Stoky (úseky) A + A7 + A10 (A-7 – ulice Sběrný dvůr / Školka + A-10 – ulice „spojovací“ Řadovky / Školka + A - ulice Obchod / Řadovky) **Recyklace - začátek v ulici od Sběrného dvora k MŠ.**
Pokračování přípravy a recyklace A + A7 + A10

ÚTERÝ 16.6. 2026

Stoky (úseky) A + A7 + A10 (A-7 – ulice Sběrný dvůr / Školka + A-10 – ulice „spojovací“ Řadovky / Školka + A - ulice Obchod / Řadovky) **Pokračování přípravy a Recyklace v těchto ulicích.**

STŘEDA 17.6. 2026

Stoky (úseky) B-2.1 + B1 (B-2.1 + B1 – ulice Týnec / čp. 131 Pavlíkovi)

Příprava na ACO (příprava na 2. finální asfaltovou vrstvu)

ČTVRTEK 18.6. 2026

Stoky (úseky) B1 + B-2.1. (B-1 + B-2.1 – ulice Týnec / čp. 131 Pavlíkovi)

Příprava na ACO (příprava na 2. finální asfaltovou vrstvu)

PÁTEK 19.6. 2026

Stoky (úseky) D + D1 (D – hlavní ulice od Tiskárny / k č.p. 1 Statek Miler + D-1 – ulice od čp. 1 Statek Miler / k čp. 299 Libor Bárta)

Stoka (úsek) A-4 (A4 ulice Tomsovi)

Stoka (úsek) B-2.1 (B2.1 – část ulice od čp. 131 Pavlíkovi / Týnec)

Příprava a asfaltování poklopů šachet

PONDĚLÍ 22.6. 2026 (26. kalendářní týden)

Stoky (úseky) A7 + A10 + A (A-7 – ulice Sběrný dvůr / Školka + A-10 – ulice „spojovací“ Řadovky / Školka + A – ulice Obchod / Řadovky)

Příprava poklopů šachet

ÚTERÝ 23.6. 2026

Stoky (úseky) A7 + A10 + A (A-7 – ulice Sběrný dvůr / Školka + A-10 – ulice „spojovací“ Řadovky / Školka + A – ulice Obchod / Řadovky)

Pokládka ACL (1. asfaltová vrstva)

OPĚTOVNÁ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: ve všech ulicích, kde je již provedena 2. finální asfaltová vrstva a kde komunikace není ukončena silničními obrubníky se následně ještě budou provádět úpravy krajnic.

Znovu ale všem opakuji, že prostor mezi upravenou krajnicí nového asfaltu a hranicí vašich pozemků (vjezdových vrat, branek apod.) není v této zakázce řešen.

V případě vašeho zájmu na realizaci nájezdu k vašim vratům si každý musí řešit sám „napřímo“ s prováděcí firmou COLAS CZ a.s.

Kontakty: Ing. Michal Svatoň, tel. 606 659 026 nebo Martin Pavlíček, tel. 724 534 284.

Chci vás všechny znovu požádat, abyste si tyto informace pozorně přečetli.

Sledujte i nadále dopravní značení a všechna omezení na těchto úsecích. **Všechny úseky na jednotlivých etapách budou ovšem určitou dobu zcela neprůjezdné.**

Všichni řidiči tedy budou muset opět parkovat své automobily mimo tyto ulice.

V Čisté, 11.06. 2026

Zdeněk Tyšer, starosta obce