

18. AKTUÁLNÍ INFORMACE

OBČANŮM OBCE ČISTÁ K PROJEKTU

VÝSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V OBCI ČISTÁ

OBNOVA POVRCHŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

**PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ NA OBDOBÍ
OD PONDĚLÍ 13.7. 2026 DO PÁTKU 17.7. 2026**

Vážení spoluobčané,

Od pondělí, 13.7. 2026 opět pokračují práce na obnově místních komunikací, a to převážně na místní části STRÁNKA.

PONDĚLÍ 13.7. 2026 (29. kalendářní týden)

STRÁNKA - Stoky (úseky) C (Průběžně všechny ulice na Stránce)
Příprava podkladů do štěrkodrtí a pokládka 1. asfaltové vrstvy

PONDĚLÍ 13.7. 2026

Stoky (úseky) A + B-2 (A – Hlavní / „páteřní“ silnice, úsek od Tiskárny k obchodu + B-2 – pokračování Hlavní / „páteřní“ silnice, úsek od Obchodu ke křižovatce / „Pomníku“)
Příprava poklopů

ÚTERÝ 14.7. 2026

STRÁNKA - Stoky (úseky) C (Průběžně všechny ulice na Stránce)
Příprava podkladů do štěrkodrtí a pokládka 1. asfaltové vrstvy

ÚTERÝ 14.7. 2026

Stoky (úseky) A + B-2 (A – Hlavní / „páteřní“ silnice, úsek od Tiskárny k obchodu + B-2 – pokračování Hlavní / „páteřní“ silnice, úsek od Obchodu ke křižovatce / „Pomníku“)
Příprava poklopů

STŘEDA 15.7. 2026

STRÁNKA - Stoky (úseky) C (Průběžně všechny ulice na Stránce)

Pokládka 1. asfaltové vrstvy + Příprava podkladů do štěrkodrtí + Příprava poklopů

ČTVRTEK 16.7. 2026

STRÁNKA - Stoky (úseky) C (Průběžně všechny ulice na Stránce)

Příprava poklopů pro pokládku 2. asfaltové vrstvy

PÁTEK 17.7. 2026

STRÁNKA - Stoky (úseky) C (Průběžně všechny ulice na Stránce)

Příprava poklopů pro pokládku 2. asfaltové vrstvy

V PRŮBĚHU TÝDNE OD 13. DO 17.7. 2026

Centrální část obce (v ulicích, kde je již finální asfaltová vrstva)

Dokončující práce – ÚPRAVA KRAJNIC, ÚPRAVA VJEZDŮ

Stoky / úseky A5+A6+A7/II+A11+A/II (A-5 – vjezd do Nové zástavby Z16 + A-6 – ulice u staré POŠTY od č.p. 121 až č.p. 232 MASNA Bělohav + A-7/II – ulice za MŠ k č.p. 211 + A-11 – ulice od č.p. 201 Sedláčkovi až k č.p. 284 Sebestyénovi + A/II – ulice od č.p. 290 Rylichovi až č.p. 296 pí. Pazderníková)

Ve všech těchto ulicích lokální opravy stávajícího asfaltu

OPĚTOVNÁ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: ve všech ulicích, kde je již provedena 2. finální asfaltová vrstva a kde komunikace není ukončena silničními obrubníky se následně ještě budou provádět úpravy krajnic.

Znovu opakuji, že prostor mezi upravenou krajnicí nového asfaltu a hranicí vašich pozemků (vjezdových vrat, branek apod.) není v této zakázce řešen.

V případě vašeho zájmu na realizaci nájezdu k vašim vratům si každý musí řešit sám „napřímo“ s prováděcí firmou COLAS CZ a.s.

Kontakty: Ing. Michal Svatoň, tel. 606 659 026 nebo Martin Pavlíček, tel. 724 534 284.

Chci vás všechny znovu požádat, abyste si tyto informace pozorně přečetli.

Sledujte i nadále dopravní značení a všechna omezení na těchto úsecích. **Všechny úseky na jednotlivých etapách budou ovšem určitou dobu zcela neprůjezdné.**

Všichni řidiči tedy budou muset opět parkovat své automobily mimo tyto ulice.

V Čisté, 10.07. 2026

Zdeněk Tyšer, starosta obce