Čistá Místní komunikace - 2025

Časový harmonogram prací - PŘEDPOKLAD

Popis činnosti / týden	45.týden							46.týden							47.týden							48.týden							49.týden							50.týden						
	3.11	4.11	5.11	6.11	7.11	8.11	9.11	10.11	11.11	12.11	13.11	14.11	15.11	16.11	17.11	18.11	19.11	20.11	21.11	22.11	23.11	24.11	25.11	26.11	27.11	28.11	29.11	30.11	1.12	2.12	3.12	4.12	5.12	6.12	7.12	8.12	9.12	10.12	11.12	12.12	13.12	14.12
DIO	Etapa 1+2+3+4							Etapa 1+3										Etapa 2															Etapa 4										
příprava území - snížení poklopů pod recyklaci																																										
recyklace + zemní práce										techn.pauza										techn.pauza											techn.pauza											
výšková úprava znaků IS																																										
pokládka ACL 16 - ložná vrstva																																										
pokládka ACO 11- obrusná vrstva																																										
zřízení nových krajnic, zálivky																																										
ostatní práce - geod. zaměření, vytyčení IS																																										

. C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.