
a4. AKTUÁur í l n roRillAcE
_Yov)
oBGAl{UlUl oBGE GlsTA K PRoJEKTU
vÝsrnvBA spušrovÉ rnNALlzAcE v oBc! člsrÁ

VA PoV ísr UNlKAcl

pŘeoporlÁonruÝ HARMoNoGRAM pRAcí run oBDoB
oD poruoĚLí 1.6. 2026- úrpnÝ 16.6. 2026

Vážení spoluobčané,

Od pondělí, 1.6. 2026 budou opět pokračovat práce na obnově
místních komunikací.

poNoĚtí t.6. z026 (23. kqtendářní tÝdenl
Stokv (úsekvl A + 47 + A10 (A - ulice Obchod / Řadovky, A-7 - utice
Sběrný dvůr / Školka, A-1o - utice ,,spojovací" Řadovkv lšrotta)
Příprava na recyklaci

úTERÝ 2.6.
Stokv (úsekvlA +A7 +A10 (A - ulice Obchod / Řadovky+ A-7 - ulice
Sběrný dvůr l Štolta + A-10 ulice ,,spojovací" Řadovky t
šrolta)
Příprava na recyklaci

Stokv (úsekv) 81 + B2.1 (B-1 + B-z.L ulice Týnec l čp. 131
Pavlíkovi)
Příprava na ACO (2. finální asfaltová vrstva)

STŘEDA 3.6.
Stokv (úsekv) 81 + B2.1. (B-1 + B-z.L ulice Týnec l čp. 131
Pavlíkovi)
Příprava na ACO (2. finální asfaltová vrstva}



čTVRTEK 4.6.
Stokv (úsekvl A + A7 (A - ulice Obchod / Řadovky + A-7 - ulice Sběrný
dvůr / Školka)
Příprava na recyklaci

poruoĚLí 8.6. 2026 (2+. katendářní tÝdenl
Stor.u tlir"kvr Or (D-1 - ulice od čp. 1 Statek Miter / k čp. 299 Libor
Bárta)
příprava na ACO (2. finální asfaltová vrstva)

úTERÝ 9.6.
Stokv (úsekv) Dl + A4 (D-1 ulice od čp. 1 Statek Miler / k čp. 299 Libor
Bárta + A-4 ulice Tomsovi}
příprava na ACO (2. finální asfaltová vrstva)

STŘEDA 10.6.
Stoka (úsek) A4 (A-4 ulice Tomsovi)
příprava na ACO (2. finální asfaltová vrstva)

čTVRTEK 11.6.
Stokv (úsekvl Cl + C1.2 + C2.1 (ulice na Stránce)
Příprava na recyklaci

PÁTEK 12.6.
Stokv íúsekvl A7 + A10 + A l^-7 - ulice Sběrný dvůr / Školka + A-10 -
ulice ,,spojovací" Řadovkv l Šrolra + A - utice obchod / Řadovky)
Zahájení Recyklace

PoNDĚLí 15.6. 2026 (25. katendářní túdenl
Stokv (úsekv) A7 + A10 + A (A-7 - ulice Sběrný dvůr / štotka + A-10 -
ulice ,,spojovací" Řadovkv l Štolta + A - ulice obchod / Řadovky)
Pokračování Recyk!ace
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útrnÝ ts.6.
Stoky (úseky) A7 + A10 + A (A-7 - ulice Sběrný dvůr / Školka + A-10 -
ulice ,,spojovací" Řadovkv l Šro|ka + A - ulice obchod / Řadovky)
Pokračování Recyk!ace

opĚrovruÁ ooplŇulící truronnnnce: ve všech ulicích, kde je již
provedena 2. fináIníasfaltová vrstva a kde komunikace není ukončena
siIniČními obrubníky se následně ještě budou provádět úpravy krajnic.

Znovu opakuji, že prostor mezi upravenou krajnicí nového asfaltu a
hranicí vašich pozemků (vjezdových vrat, branek apod.) není v této
zakázce řešen.

V případě vašeho zájmu na realizaci nájezdu k vašim vratům si každÝ
musí řešit sám ..napřímo" s prováděcí firmou COLAS CZ a.s.

Kontaktv: lng. Michal Svatoň, tel. 606 659 026 nebo Martin pav!íček,

tel.724 534 284.

Chci vás všechny znovu požádat, abyste si tyto informace pozorně
přečetIi.

Sledujte i nadále dopravní značení a všechna omezení na těchto
úsecích. Všechny úseky na jednotlivých etapách budou ovšem určitou
dobu zcela neprůjezdné.

VŠichni řidiči tedy budou muset opět parkovat své automobily mimo
tyto ulice.

v Čisté, 01.06. 2a26 Zdeněk Tyšer, starosta obce
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