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Váženíspoluobčané,

Od pondělí, 6.7. 2026 opět pokračují práce na obnově místních
komunikací.

ÚTERÝ 7.7. 2026 (28. kalendářní tÝden)
Stokv (úsekvl A7 + A10 (A-7 - poslední část ulice u MŠ + A-10 - ulice
,,spojovací" od Štolty k Řadovkám)
Pokládka ACO - 2. asfaltová vrstva

úTERÝ 7.7.
stRÁrurR - stokv (úsekv} C (Průběžně všechny ulice na Stránce)
Příprava na recyklaci + zahájení 1. části frézování a recykIace

sTŘEDA 8.7.
Stoka (úsek) A (A - ulice Obchod / Řadovky)
Pokládka ACO - 2. asfaltová vrstva

srŘron s.z.
stRÁrurR - stokv (úsekv} C (Průběžně všechny ulice na Stránce)
Příprava na recyklaci + pokračování frézování a recyklace

sTŘEDA 8.7.
Centrální část obce (v ulicích, kde je již finální asfaltová vrstva)
Dokončující práce - ÚpnRVA KRAJNlc, Úpnnvn VJEzDŮ



čwnrrx g.z.

Stoky / úseky A5+A6+ A7 lll+ALL+A|ll (A-5 - vjezd do Nové zástavby
Z16 + A-6 - ulice u staré PoŠTY od Č.p. L2L aŽ Č.p. 232 MASNA
Bělohlav + A-7|ll- ulice za MŠ k č.p. ZL]-+A-11 - utice od č.p.201
Sedláčkovi až k čp. 284 Sebestyénovi + A/l!- ulice od č.p. 290
Rylichovi až č.p. 296 pí. Pazderníková)
Ve vŠech těchto ulicích příprava na lokální opravy stávajícího asfaltu

pÁtrr to.z.
Stoky / úseky A5+A6+ 

^7lll+All+A/tt 
(A-5 - vjeld do Nové zástavby

ZL6 + A-6 - ulice u staré poŠTy od č.p. L2L až č.p.232 MASNA
Bělohlav + A-7|ll- ulice za MŠ k č.p. 2l,t+A-11 - utice od č.p.201
Sedláčkovi až k čp. 284 Sebestyénovi + A/ll - ulice od č.p. 290
Rylichovi až č.p. 296 pí. Pazderníková)
Ve všech těchto ulicích pokládka asfaltové vrstvy

PÁTEK 1o.7.
Centrální část obce (v u|icích, kde ie již finální asfaltová vrstva)
Dokončující práce - ÚpnRVA KRAJNlc

opĚrovruÁ ooplŇulící truroRuncr: ve všech ulicích, kde je již
provedena 2. finální asfaltová vrstva a kde komunikace není ukončena
silničními obrubníky se následně ještě budou provádět úpravy krajnic.

Znovu opakuji, že prostor mezi upravenou krajnicí nového asfaltu a
hranicí vašich pozemků (vjezdových vrat, branek apod.) není v této
zakázce řešen.

V případě vašeho zájmu na realizaci nájezdu k vašim vratům si každÝ
musí řešit sám .,napřímo" s prováděcí firmou COLAS CZ a.s.

Kontaktv: lng. Michal Svatoň, tel. 606 659 026 nebo Martin pavlíček,
tel.724 534 284.

Chci vás všechny znovu požádat, abyste si tyto informace pozorně
přečetli.



Sledujte i nadále dopravní značení a všechna omezení na těchto
Úsecích. Všechny úseky na jednotlivých etapách budou ovšem určitou
dobu zcela neprůjezdné.

VŠichni řidiči tedy budou muset opět parkovat své automobily mimo
tyto ulice.

V Čisté, 07.o7.2026 Zdeněk Tyšer, starosta obce
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