

8. AKTUÁLNÍ INFORMACE OBČANŮM OBCE ČISTÁ K PROJEKTU

VÝSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V OBCI ČISTÁ

ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ V ROCE 2025

**ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NA NOVÝCH
ÚSECÍCH – STRÁNKA, TÝNEC (CENTRÁLNÍ ČÁST
OBCE), NOVÁ ZÁSTAVBA, VELKÁ STRANA**

**MAPKA MÍST (LOKALIT) S PŘEDPOKLÁDANOU
VÝSTAVBOU V OBDOBÍ LEDEN - DUBEN 2025**

**DOČASNÁ ZMĚNA AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY
„ČISTÁ ŠKOLA“**

Vážení spoluobčané,

máte tu již nový rok 2025 a jak jste zcela jistě všichni zaregistrovali, opět se nám na plné obrátky rozjíždějí stavební aktivity na projektu „Výstavba kanalizace v obci Čistá“.

V těchto v pořadí 8. aktuálních informacích vám znovu sdělím, na jakých místech jsou nyní prováděny stavební práce a kde jsou nebo v dohledné době budou zahájeny práce na nových úsecích v nových lokalitách.

Podrobnější informace o průběhu výstavby splaškové kanalizace v naší obci a také o realizaci kanalizačních přípojek na veřejné části obce plánuji zveřejnit v 1. Zpravodaji obce Čistá v roce 2025, a to počátkem měsíce dubna 2025.

Na jakých místech jsou v současné době prováděny stavební práce a kde se plánuje zahájení prací na nových úsecích / v nových lokalitách a ulicích

V současné době jsou v naší obci nasazeny 4 pracovní čety. Od příštího týdne by ale měly zahájit stavební práce další dvě pracovní čety (SEVER) v nové zástavbě.

Pracovní četa č. 1A - SEVER (NOVÁ ZÁSTAVBA) by měla příští týden (4. kalendářní týden 2025) zahájit výkopové a stavební práce v lokalitě „Týnec I. Etapa“ v ulici od silnice na Plužnou od č.p. 252 až k č.p. 309 (na mapce vyznačeno ČERVENOU a ZELENOU barvou). Na tomto úseku se také budou následně realizovat kanalizační přípojky na veřejné části.

Pracovní četa č. 1B - SEVER (NOVÁ ZÁSTAVBA) by měla nově zahájit výkopové a stavební práce v ulici od č.p. 57 (ulice od hlavní silnice) až k č.p. 230 - v této ulici jsou již rozmístěny betonové šachty (na mapce vyznačeno ČERVENOU, ZELENOU a MODROU barvou).

Pracovní četa č. 1C - SEVER (HLAVNÍ ULICE) by měla v měsíci ÚNORU nově zahájit výkopové a stavební práce od křižovatky „U pomníku“ až k místnímu obchodu - od č.p. 149 až k č.p. 140 (na mapce vyznačeno ZELENOU, MODROU a FIALOVOU barvou).

Pracovní četa č. 2 – VÝCHOD (STRÁNKA) nově provádí výkopové a stavební práce v ulici od cestičky od údolí u č.p. 93 až k č.p. 68 (na mapce vyznačeno ČERVENOU a ZELENOU barvou). Poté bude tato četa pokračovat v úseku u budoucí ČSOV-2, u Autodopravy TD Servis (na mapce vyznačeno ČERVENOU barvou).

Pracovní četa č. 3A – JIH (VELKÁ STRANA) od minulého týdne pokračuje ve výkopových a stavebních pracích pod Zahradnictvím, od č.p. 38 k č.p. 29, a to na kanalizačních přípojkách na veřejné části.

Zhruba od začátku ÚNORA by měly být touto četou zahájeny práce v ulici na návsi od č.p. 172 k č.p. 283 (na mapce vyznačeno ČERVENOU, ZELENOU a MODROU barvou).

Od **BŘEZNA** by měla tato četa také zahájit práce v ulici k Autodopravě Martinec, tedy od č.p. 1 až k č.p. 53 (na mapce vyznačeno **MODROU** a **FIALOVOU** barvou).

Pracovní četa č. 3B – JIH (VELKÁ STRANA náves) od minulého týdne pokračuje ve výkopových a stavebních pracích v ulici u Základní školy (na mapce vyznačeno **ČERVENOU** barvou) a dále bude tato četa pokračovat v pracích na návsi od č.p. 4 směrem k autobusové zastávce (na mapce vyznačeno **ZELENOU** a **MODROU** barvou).

Pracovní četa č. 4A - ZÁPAD (Centrální část obce – TÝNEC) provádí výkopové a stavební práce v ulici od Domu služeb na křižovatku u obchodu (na mapce vyznačeno **ČERVENOU** a **ZELENOU** barvou).

Pracovní četa č. 4B - ZÁPAD provádí výkopové a stavební práce v ulici u staré budovy Pošty (na mapce vyznačeno také **ČERVENOU** a **ZELENOU** barvou).

Od **BŘEZNA** by měla **Pracovní četa č. 4A - ZÁPAD** zahájit práce v ulici k od Sběrného domu podél MŠ Čistá až do ulice k nové zástavbě, tedy od č.p. 123 až k č.p. 211 (na mapce vyznačeno **MODROU** a **FIALOVOU** barvou).

V příloze naleznete aktualizovanou MAPKU grafického harmonogramu v rozsahu **LEDEN – DUBEN 2025**, který vyjadřuje předpoklad prací na základě dosud známých skutečností.

Opakuji ovšem, že v současné době není zhotovitel díla schopen ovlivnit přesné termíny spojené s avizovanou dodávkou šachet s ohledem na dovolené a odstávky výrobců šachet v zimním období. Proto berte tento PŘEDPOKLÁDANÝ harmonogram jako plán a předpoklad výstavby za ideálního stavu. V průběhu výstavby mohou nastat změny, třeba i časově významné.

Plán do značné míry můžou ovlivnit i klimatické podmínky, rozsah skalního podloží apod. Další doplnění či úpravy budou upřesněny zhruba do poloviny února dle dodávek materiálů a rychlosti postupů. Pokud by mělo vlivem nepředvídatelných okolností dojít ke změně, je možné, že se některé Stavební čety přesunou na jiné stoky tak, aby nedošlo k přerušení

prací. Daná skutečnost se bude případně operativně řešit v rámci organizace výstavby, a to i s ohledem na zachování co největší dopravní obslužnosti obce.

Kanalizační PŘÍPOJKY se budou postupně realizovat tak, aby byla v rámci možností zachována dopravní obslužnost.

DOČASNÁ ZMĚNA AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY „ČISTÁ ŠKOLA“

Tak jak jste již byli informováni prostřednictvím webových stránek obce, vývěskami a také hlášením rozhlasu, od ÚTERÝ 21.01. 2025 se dočasně RUŠÍ zastávka „Čistá ŠKOLA“ (která byla nyní umístěna u KD Čistá) a bude nahrazena zastávkou „Čistá HŘIŠTĚ“. Tímto také dochází ke změně jízdního řádu s posunem odjezdových časů až o 5 minut. Upravené Jízdní řády jsou umístěny na webových stránkách obce, na obecních vývěskách a také na označnících u autobusových zastávek.

Vím, že se již poněkolkáté opakuji, ale znovu vás chci všechny požádat, abyste vy, kteří budete mít v průběhu stavby možnost svá vozidla parkovat u vašich domů, parkujte vozidla na svých pozemcích, a NE A NA ULICÍCH. V této záležitosti je stále co zlepšovat, buďte ohleduplní.

Dále vás chci opětovně všechny požádat, abyste respektovali dopravní značení a omezení.

Závěrem znovu připomínám, sledujte webové stránky obce Čistá, kde je na úvodní straně sekce (kolonka) „KANALIZACE V OBCI“, nebo „Život v obci“, kde je sekce (kolonka) „HLÁŠENÍ ROZHLASU“, případně Elektronickou úřední desku, která je umístěna u OÚ a obecní vývěsky, kde budou vždy vyvěšeny tyto Aktuality a také aktuální situační výkresy výstavby.

Děkuji všem za přečtení těchto řádků a také vás opětovně vyzývám ke vzájemné toleranci, ohleduplnosti a pochopení při realizaci tohoto projektu.

V Čisté, 20.01. 2025

Zdeněk Tyšer, starosta obce