

19. AKTUÁLNÍ INFORMACE

OBČANŮM OBCE ČISTÁ K PROJEKTU

VÝSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V OBCI ČISTÁ

OBNOVA POVRCHŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ NA OBDOBÍ OD PONDĚLÍ 20.7. 2026 DO PÁTKU 24.7. 2026

Vážení spoluobčané,

Od pondělí, 20.7. 2026 stále pokračují práce na obnově místních komunikací, a to na místní části STRÁNKA a nově na „páteřní“ komunikaci v obci v úseku od Tiskárny až ke křižovatce u Pomníku. Tento úsek se bude realizovat ve dvou etapách, tedy ve dvou dnech.

PONDĚLÍ 20.7. 2026 (29. kalendářní týden)

STRÁNKA - Stoky (úseky) C (Průběžně všechny ulice na Stránce)
Příprava podkladů do štěrkodrtí a poklopů na šachtách

ÚTERÝ 21.7. 2026

STRÁNKA - Stoky (úseky) C (Průběžně všechny ulice na Stránce)
Příprava podkladů do štěrkodrtí a poklopů na šachtách.
Pokračování pokládky 1. asfaltové vrstvy (ACL) v ulicích, kde ještě není 1. asfaltová vrstva

STŘEDA 22.7. 2026

STRÁNKA - Stoky (úseky) C (Průběžně všechny ulice na Stránce)
Příprava podkladů do štěrkodrtí a poklopů na šachtách.
Pokračování pokládky 1. asfaltové vrstvy (ACL) v ulicích, kde ještě není 1. asfaltová vrstva

ČTVRTEK 23.7. 2026

Stoka (úsek) A – Hlavní / „páteřní“ silnice, úsek od Tiskárny až za křižovatku u obchodu, tedy až č.p. 152.

V tomto úseku bude **ÚPLNÁ UZAVÍRKA**. Od rána budou prováděny penetrační postřiky a následně bude provedena pokládka 2. finální asfaltové vrstvy.

Na tento úsek nebude možné vyjet ani z ulice od č.p. 69 (Řezáčovi) ani z ulice od Obecního úřadu. Z této lokality bude možné použít výjezd pouze jednou ulicí směrem od Týnce k č.p. 131 (Pavlíkovi).

Stejně tak z druhé strany nebude možné vyjet na tento úsek z ulice od Tomsů, z ulice od Nové zástavby, z ulice od Sběrného dvora ani z ulice směrem od Řadovek.

Samozřejmě nebude možné na tento úsek vyjetí aut ani z nemovitostí, kde jsou přímé výjezdy na tuto „páteřní“ obecní ulici.

K parkování svých aut využijte ty přilehlé ulice a ta místa, z kterých bude možné vyjet do ulic, které jsou průjezdné.

Provoz na tomto úseku bude možný až od PÁTKU 24.7. 2026.

PÁTEK 24.7. 2026

Stoka (úsek) B-2 – pokračování Hlavní / „páteřní“ silnice, úsek od Obchodu, tedy od č.p. 152 až ke křižovatce / „Pomníku“.

V tomto úseku bude **ÚPLNÁ UZAVÍRKA**. Od rána budou prováděny penetrační postřiky a následně bude provedena pokládka 2. finální asfaltové vrstvy.

Na tento úsek nebude možné vyjet z ulice směrem od Týnce, tedy od č.p. 131 (Pavlíkovi).

Stejně tak z druhé strany nebude možné vyjet na tento úsek z ulice od č.p. 139 (Holásovi).

Samozřejmě nebude možné na tento úsek vyjetí aut ani z nemovitostí, kde jsou přímé výjezdy na tuto „páteřní“ obecní ulici.

K parkování svých aut využijte ty přilehlé ulice a ta místa, z kterých bude možné vyjet do ulic, které jsou průjezdné.

Provoz na tomto úseku bude možný až od SOBOTY 25.7. 2026.

V PRVNÍ POLOVINĚ TÝDNE OD 20.7. DO 22.7. 2026

Centrální část obce (v ulicích, kde je již finální asfaltová vrstva)

Dokončující práce – ÚPRAVA KRAJNIC, ÚPRAVA VJEZDŮ

Stoky / úseky A5+A6+A7/II+A11+A/II (A-5 – vjezd do Nové zástavby Z16 + A-6 – ulice u staré POŠTY od č.p. 121 až č.p. 232 MASNA Bělohav + A-7/II – ulice za MŠ k č.p. 211 + A-11 – ulice od č.p. 201 Sedláčkovi až k č.p. 284 Sebestyénovi + A/II – ulice od č.p. 290 Rylichovi až č.p. 296 pí. Pazderníková)

Ve všech těchto ulicích budou nadále prováděny lokální opravy stávajícího asfaltu.

OPĚTOVNÁ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: ve všech ulicích, kde je již provedena 2. finální asfaltová vrstva a kde komunikace není ukončena silničními obrubníky se následně ještě budou provádět úpravy krajnic.

Znovu opakuji, že prostor mezi upravenou krajnicí nového asfaltu a hranicí vašich pozemků (vjezdových vrat, branek apod.) není v této zakázce řešen. V případě vašeho zájmu na realizaci nájezdu k vašim vratům si každý musí řešit sám „napřímo“ s prováděcí firmou COLAS CZ a.s.

Kontakty: Ing. Michal Svatoň, tel. 606 659 026 nebo Martin Pavlíček, tel. 724 534 284.

Chci vás všechny znovu požádat, abyste si tyto informace pozorně přečetli.

Sledujte i nadále dopravní značení a všechna omezení na těchto úsecích. **Všechny úseky na jednotlivých etapách budou ovšem určitou dobu zcela neprůjezdné.**

Všichni řidiči tedy budou muset opět parkovat své automobily mimo tyto ulice.

V Čisté, 17.07. 2026

Zdeněk Tyšer, starosta obce